

# 双葉町内の復興・復旧の取組状況 (平成30年12月20日時点)

### ③常磐自動車道双葉IC(仮称)整備

復興シンボル軸と合わせ広域道路ネットワーク形成のためのICの整備 (H29.6工事着手)



◀H31(2019)年度末供用開始予定▶

### ④復興シンボル軸整備(県)

双葉IC(仮称)から県道広野小高線をつなぐ道路の整備(約2,900m) (H30.11工事着手)

◀H31(2019)年度末暫定供用開始予定▶

### ⑨町営墓地(寺内前霊園)の整備

津波被災地域・中間貯蔵施設予定地等のための共同墓地の整備 (H30.5完成)



◀H30(2018)年6月から申込開始▶

### ⑥アーカイブ拠点施設整備(県)

震災・事故の記録・教訓等を広く国内外に発信する「学び」と「交流」の場として整備 (H31.1工事着手予定)



◀H32(2020)年夏開設予定▶

### 避難指示解除準備区域

再生可能エネルギー  
農業再生モデルゾーン  
除染済区域  
(平成28年度)

### 特定復興再生拠点区域

### 帰還困難区域

### 双葉町農地保全管理組合設立

荒廃した農地を保全し、営農再開につなげていくことを目的に設立

◀H30(2018)年7月から活動開始▶

### まちづくり会社設立

復興・地域活性化等を目的とした地域密着型の公共性の高い、民間担い手組織としてまちづくり会社を設立予定

◀H31(2019)年度当初活動開始予定▶

### ⑧駅西地区生活拠点整備

住宅団地等の整備と生活関連サービスの提供に向けた環境整備 (H30.11実施設計、工事着手)  
・官民複合施設 (H30.10基本構想策定着手)  
・住宅施設 (H30.12基本構想策定着手)

◀H34(2022)年度居住開始目標▶

### ②JR双葉駅自由通路等整備

新市街地と既存市街地を結ぶ東西自由通路の整備と駅改良(橋上駅舎化) (H30.8工事着手)



◀H31(2019)年度末供用開始予定▶

### ⑨ 双葉町 共同墓地候補地

除染予定区域  
(平成31年度以降)

### 新産業創出ゾーン

### ① 特定業務施設

### ⑦復興祈念公園整備(国・県)

犠牲者への追悼と鎮魂、復興への強い意志を発信する場として整備 (H30.7基本設計着手)

◀H32(2020)年度一部開設予定▶

### ⑤産業交流センター整備

就労者等のサポート施設、来訪者サービス施設として整備(コンビニ、カフェ、レストラン、物産販売、貸事務所、会議室、休憩室など) (現在設計中、H31.3工事着手予定)



◀H32(2020)年夏開設予定▶

### ①中野地区復興産業拠点整備

事業再開や企業誘致の受け皿としての事業用地の整備(約49.6ha) (H29.11工事着手)



◀H30(2018)年度下期一部供用開始予定▶

【企業立地の状況】  
●立地協定済…2件  
●現在約20社と立地協議中(H30.11末現在)

道路	応急復旧済、順次災害復旧工事
上水道	被害状況調査/順次復旧工事(中野拠点優先)
下水道	被害状況調査/全体計画・事業計画策定中
電気	被害状況調査実施/順次復旧工事(中野拠点優先)
電話・通信	被害状況調査実施/順次復旧工事(中野拠点優先)

※掲載した画像は現時点での整備イメージを示したものです。