

双葉町の復興まちづくりを取り巻く主な状況

平成 28 年 6 月

【これまでの主な出来事】

- | | | |
|---------|-----|--|
| 平成 23 年 | 3 月 | 東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故が発生 |
| | 4 月 | 役場機能が川俣町を経て埼玉県加須市へ移動
原発事故に伴う警戒区域設定 |
| 平成 25 年 | 5 月 | 原発事故に伴う警戒区域解除
帰還困難区域・避難指示解除準備区域の設定 |
| | 6 月 | 役場機能がいわき市へ移動
双葉町復興まちづくり計画（第一次）決定 |
| 平成 26 年 | 9 月 | 一般国道 6 号の自由通行開始 |
| 平成 27 年 | 3 月 | 常磐自動車道全線開通
双葉町復興まちづくり長期ビジョン決定
双葉町津波被災地域復旧・復興事業計画決定 |
| | 4 月 | 双葉・浪江にまたがるエリアに復興祈念公園整備決定 |
| 平成 28 年 | 3 月 | 避難指示解除準備区域の除染完了
双葉町内復興拠点基本構想決定
双葉町再生可能エネルギー活用・推進計画決定 |

【今後想定される主な出来事（予定）】

- | | | |
|---------|-----|--|
| 平成 28 年 | 夏頃 | 「帰還困難区域の取扱方針」を政府が発表 |
| | 秋頃 | J R 双葉駅前コミュニティセンター供用開始 |
| | 年内 | 双葉町復興まちづくり計画（第二次）決定 |
| | 年度内 | 「J R 双葉駅西側・新市街地ゾーン」の除染実施 |
| 平成 29 年 | 年度内 | 勿来酒井復興公営住宅への入居開始 |
| 平成 30 年 | 年度頃 | 海岸堤防完成
「中野地区復興産業拠点」で一部企業活動開始 |
| 平成 31 年 | 年度頃 | 常磐自動車道 復興 I C 供用開始
復興シンボル軸（県道井手長塚線等）供用開始
J R 常磐線全線開通 |
| 平成 32 年 | 年度頃 | 海岸防災林完成
復興まちづくり計画（第二次）の見直し |
| | 年度末 | 復興・創生期間終了、復興庁廃止 |