

双葉町の解除に向けた進め方スケジュール（案）

時期	事項
<u>2019年（H31）</u>	
4月	帰町準備室の立ち上げ 双葉町放射線量等検証委員会の立ち上げ
6月	第2回放射線量等検証委員会
7月	第3回放射線量等検証委員会 放射線量等検証委員会による町への中間報告
8～9月	全員協議会（放射線量等検証委員会の中間報告等） ※特定復興再生拠点区域内の立入規制緩和に関して説明 第4回放射線量等検証委員会
10月	第5回放射線量等検証委員会 放射線量等検証委員会による町への最終報告 町議会へ放射線量等検証委員会の検証内容の報告
11月以降	町政懇談会・住民説明会 避難指示解除に関する町議会との協議
<u>2020年（R2）</u> 春頃	特定復興再生拠点区域内の立入規制緩和の実施 JR双葉駅周辺・JR常磐線 避難指示解除（目標） 避難指示解除準備区域 避難指示解除（目標） JR常磐線開通・JR双葉駅供用開始（予定） 常磐自動車道（仮称）双葉IC開通・供用開始（予定） 役場機能の一部再開（予定）
<u>時期未定</u>	特定復興再生拠点区域内での準備宿泊開始
<u>2022年（R4）</u> 春頃	特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除（目標）