資料6

復興まちづくり計画（第二次）の策定に向けたスケジュール

※日程は、今後、変わりえます。

4月～7月
・現状確認
・論点整理

4月～7月　復興まちづくり計画推進会議・幹事会における検討

← 第1回 有識者会議

生活再建・コミュニティ・新市街地・まちなか

6/24（金）　第1回　復興町民委員会
7/21（木）　第1回　町の復興部会　ワークショップ
7/26（火）　第1回　人の復興部会　ワークショップ

夏頃　政府から「帰還困難区域の取扱方針」が提示

8月～10月
・政府方針を踏まえた議論

8月～10月　復興まちづくり計画推進会議・幹事会で再検討

← 第2回 有識者会議

帰還・生活再建・コミュニティ・新市街地・まちなか

9/1（木）　第2回　人の復興部会　ワークショップ
9/2（金）　第2回　町の復興部会　ワークショップ
10/11（火）　第3回　人の復興部会　ワークショップ
10/12（水）　第3回　町の復興部会　ワークショップ

推進会議・幹事会による意見、部会・アンケート等による町民意見とりまとめ

10月～12月
・計画（案）とりまとめ

10月～11月　復興まちづくり計画推進会議・幹事会における骨子案・計画案の作成

← 第3回 有識者会議

骨子案・計画案についての議論

11/1（火）　第2回　復興町民委員会
11/21（月）　第3回　復興町民委員会

12月上旬　推進会議で計画案の決定
（その後、議会とも協議の上、計画として町が決定）