

双葉町復興まちづくり計画(第一次)に基づく事業計画(実施計画)の策定スケジュール(案)

	第1期 (復興計画に書かれた施策を具体化し、 来年度(26年度)から早急に事業着手すべきものを中心に議論する)				第2期 (復興計画の在り方を議論する)
	10月~12月	1月	2月	3月	4月~10月
双葉町復興推進委員会	● (意見交換)	● (きずなの維持・発展について等)	● (双葉町外拠点の形成、生活再建について等)	● (事業計画への提言の審議)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 4月以降は、 第2期として、 ・双葉町の復興の在り方 ・復興計画の見直しの考え方 ・事業計画の進捗管理の在り方 などについて、 検討 </div>
津波被災地域復興小委員会	● (津波被災地域復興小委員会の活動)				
世代別会議(ワークショップ)	● (世代別会議の活動)				
インターネットを活用した町民の意見聴取	● (インターネットを活用した町民の意見聴取)				
双葉町住民意向調査	● (双葉町住民意向調査)				
双葉町復興まちづくり計画推進会議(庁内会議)	● (双葉町復興まちづくり計画推進会議(庁内会議))				
				● (事業計画の決定)	