

(案)

平成 29 年度
双葉町復興まちづくり計画（第二次）
実施計画改定 説明資料


（計画期間：H30（2018）年度～H32（2020）年度）


【主な進捗状況について】

●進捗状況を以下のとおり分類して①～⑥に該当する項目に着色

分類	検索番号と主な事業
①実施時期や期間が明確となった (点線から実線矢印へ)	「4」ウ)、「6」ウ)、「9」イ)、「14」イ)、「32」ウ)、「38」ア)、「62」ウ)、「68」ク)、「100」エ)、「115」ア)、「117」オ)、「121」ア)
②計画より早期または計画通り着手した	「2」イ)、「3」イ)、「5」ア)イ)「7」ア)イ)「8」イ)、「10」ア)、「11」イ)、「14」ア)、「18」ウ)、「19」イ)、「20」イ)、「21」ア)イ)、「29」ウ)、「30」イ)、「31」イ)、「38」ア)、「42」イ)、「55」ウ)、「68」キ)、「78」イ)、「81」エ)オ)カ)、「82」イ)、「89」オ)、「100」エ)、「101」ウ)、「117」ア)イ)ウ)オ)、「121」ア)、「122」ア)
③計画より早期または計画通り完了した	「1」ア)イ)、「11」ア)、「19」ア)、「20」ア)、「24」ア)、「31」ア)、「42」ア)、「44」イ)、「51」ウ)、「53」ウ)、「54」イ)、「64」オ)、「99」イ)、「
④計画より着手または完了時期が早まった	「11」ウ)、「20」ウ)「31」ウ)、「
⑤計画より着手または完了時期を延期した	「3」イ)、「4」ア)、「6」ア)、「15」ア)、「17」イ)、「18」イ)、「29」イ)、「39」ウ)エ)、「45」ア)イ)、「46」ア)
⑥計画から削除した	「54」エ)、「75」オ)
⑦計画どおり実施	上記以外

●取組の時期や期間の表記（矢印の種類を追加）

「」：事業の実施時期や期間が明確になっているもの（H32年度までに**完了予定**のもの） ※昨年度の実施計画から表記を変更

「」：（H32年度以降も**継続予定**のもの）

「」：事業の実施時期や期間までは明確になっていないもの

I 町の再興 (上位計画 IV章)

1. 双葉町内復興拠点の各ゾーンの整備の方向性

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(1) JR 双葉駅周辺における「住む拠点」の整備 (2) JR 常磐線の復旧と JR 双葉駅の供用再開																	
① 新市街地ゾーン (上位計画 P39)																	
1	i 除染	国	ア) 同意取得		○		→			建設課 復興推進課			○				・計画通り完了
			イ) 除染工事		○		→			建設課 復興推進課			○				
2	ii 解体	国	ア) 罹災判定		○		→			戸籍税務課		○					・計画より早期の解体着手
			イ) 解体	○			→			建設課 復興推進課		○					
3	iii 基盤整備	町	ア) 構想・計画・許認可等		○		→			復興推進課 建設課 教育総務課		○			◆		・計画通り設計等着手 ・用地取得を追加し、完了時期延期
			イ) 基本設計・実施設計・用地取得	○			→			復興推進課 建設課 教育総務課		○				◆	
			ウ) 基盤整備工事	○				→			復興推進課 建設課 教育総務課		○				
4	iv 帰還する町民用住宅	町	ア) 構想・計画		○		→			復興推進課 建設課		○			◆		・構想・計画の完了時期延期 ・工事着手時期明確化
			イ) 基本設計・実施設計	○			→			復興推進課 建設課		○				◆	
			ウ) 建築工事	○				→			復興推進課 建設課		○				

5	v 就業者用住宅	民	ア) 構想・計画	○						復興推進課 建設課	○						・計画通り着手	
			イ) 誘致等	○							復興推進課 建設課 産業課	○						
6	vi 生活関連施設	町	ア) 構想・計画		○			→		復興推進課 建設課 産業課	○						・構想・計画の完了時期延期 ・工事着手時期明確化	
			イ) 基本設計・実施設計	○					→		復興推進課 建設課 産業課	○						
			ウ) 建築工事	○					→		復興推進課 建設課 産業課	○						
② まちなか再生ゾーン (上位計画P40)																		
7	i 除染	国	ア) 同意取得	○						建設課 復興推進課	○							
			イ) 除染工事	○							建設課 復興推進課	○						
8	ii 解体	国	ア) 罹災判定		○					戸籍税務課	○						・計画より早期の解体着手	
			イ) 解体	○							建設課 復興推進課	○						
9	iii 基盤整備	町	ア) 基本設計・実施設計	○						復興推進課 建設課 教育総務課	○						・工事着手時期明確化	
			イ) 基盤整備工事	○							復興推進課 建設課 教育総務課	○						
10	iv JR 双葉駅	町民	ア) 駅舎の機能回復	○						復興推進課 建設課	○						・計画より早期の駅舎機能回復着手	
			イ) 鉄道施設の復旧		○						復興推進課 建設課	○						

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	
11	v 駅前交流拠点	町民	ア) 構想・計画		○	→				復興推進課 建設課 産業課 健康福祉課 総務課			○				<ul style="list-style-type: none"> ・計画通り構想・計画完了 ・計画より早期の設計着手 ・計画より早期の工事着手
			イ) 基本設計・実施設計	○					→	復興推進課 建設課 産業課 健康福祉課 総務課		○			◆		
			ウ) 工事	○					→	復興推進課 建設課 産業課 健康福祉課 総務課	○					→	
12	vi 歴史・文化交流拠点	町	ア) 構想・計画	○					→	復興推進課 建設課 教育総務課	○				◆		
			イ) 基本設計・実施設計	○					→	復興推進課 建設課 教育総務課	○				→		
			ウ) 工事	○					→	復興推進課 建設課 教育総務課	○				→		
13	vii 沿道交流拠点	町	ア) 構想・計画	○					→	復興推進課 建設課 健康福祉課 産業課 総務課	○				◆		

			イ) 基本設計・実施設計	○				→	復興推進課 建設課 健康福祉課 産業課 総務課	○				→	
			ウ) 工事	○				→	復興推進課 建設課 健康福祉課 産業課 総務課	○				→	
14	viii まちなかの景観保全 と賑わい再生	町民	ア) 構想・計画	○				→	復興推進課 建設課 産業課	○	○			→	・計画通り計画・構想 に着手 ・事業化の着手時期明 確化
			イ) 事業化	○				→	復興推進課 建設課 産業課	○				→	
15	ix 既存ストック・空閑 地の有効活用の推進	町	ア) 構想・計画	○				→	復興推進課 建設課 産業課	○	○			→	・H29年度末時点で未 着手
			イ) 事業化	○				→	復興推進課 建設課 産業課	○				→	

I 町の再興（上位計画 IV章）

1. 双葉町内復興拠点の各ゾーンの整備の方向性

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(3) 中野・両竹地区における「働く拠点」の整備

① 新産業創出ゾーン（上位計画 P45）

16	i 除染	国	ア) 同意取得			○				建設課 復興推進課			○				
			イ) 除染工事			○				建設課 復興推進課			○				
17	ii 解体	国	ア) 罹災判定			○				戸籍税務課			○				
			イ) 解体			○	→			建設課 復興推進課		○			◆		
18	iii 基盤整備	町	ア) 構想・計画・許認可等			○				復興推進課 建設課 教育総務課 産業課			○				
			イ) 基本設計・実施設計			○	→			復興推進課 建設課 教育総務課 産業課		○				◆	

			ウ) 基盤整備工事	○						復興推進課 建設課 教育総務課 産業課	○						・計画通り工事着手
19	iv 民間企業に賃貸する 産業用地	町	ア) 構想・計画	○						復興推進課 産業課		○					・計画通り構想・計画 完了
			イ) 誘致等	○						復興推進課 産業課		○					・計画通り誘致等着手
20	v 民間企業が入居可能 な共同事業所	町	ア) 構想・計画	○						復興推進課 産業課			○				・計画通り構想・計画 完了
			イ) 基本設計・実施設計	○						復興推進課 産業課			○				・計画より早期の設計 着手
			ウ) 建築工事	○						復興推進課 産業課	○						・計画より早期の工事 着手
21	vi 産学連携施設	国 町 民	ア) 構想・計画	○						復興推進課 教育総務課 産業課		○					・計画通り構想・計画 及び誘致等着手
			イ) 誘致等	○						復興推進課 教育総務課 産業課			○				
② 再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン (上位計画 P48)																	
22	i 除染	国	ア) 同意取得							建設課 復興推進課				○			
			イ) 除染工事							建設課 復興推進課					○		
23	ii 解体	国	ア) 罹災判定							戸籍税務課					○		
			イ) 解体		○					建設課 復興推進課				○			

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	
24	iii 再エネ発電拠点	民	ア) 構想・計画・許認可等		○		→			復興推進課 産業課			○				・計画通り構想・計 画・許認可等完了
			イ) 事業化		○		→			復興推進課		○			◆		
25	iv 水田再生活用拠点等	民	ア) 構想・計画			○				産業課 復興推進課			○				
			イ) 事業化	○			→			産業課 復興推進課	○				→		
26	v 次世代園芸チャレン ジ拠点	民	ア) 構想・計画・許認可等		○		→			産業課 復興推進課		○					
			イ) 事業化	○			→			産業課 復興推進課	○				→		

I 町の再興（上位計画 IV章）

1. 双葉町内復興拠点の各ゾーンの整備の方向性

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(4) 浜野地区における「発信拠点」の整備 (5) アーカイブ拠点施設と復興祈念公園の連携による情報発信

①被災伝承・復興祈念ゾーン (上位計画 P50)

27	i 除染	国	ア) 同意取得			○				建設課 復興推進課			○					
			イ) 除染工事			○				建設課 復興推進課			○					
28	ii 解体	国	ア) 罹災判定			○				戸籍税務課			○					
			イ) 解体		○			→		建設課 復興推進課		○						
29	iii 基盤整備	町	ア) 構想・計画・許認可等		○			→		復興推進課 建設課 教育総務課 産業課		○				◆		
			イ) 基本設計・実施設計		○			→		復興推進課 建設課 教育総務課		○					◆	・設計完了時期延期 ・計画通り工事着手
			ウ) 基盤整備工事	○					→	復興推進課 建設課 教育総務課		○					◆	

30	iv アーカイブ拠点施設	県	ア) 構想・計画			○				復興推進課 秘書広報課 教育総務課			○								
			イ) 基本設計・実施設計	○				→			復興推進課 秘書広報課 教育総務課			○		◆					・計画通り設計着手
			ウ) 建築工事	○				→			復興推進課 秘書広報課 教育総務課	○					◆				
31	v 産業交流センター	町	ア) 構想・計画	○				→		復興推進課 建設課 産業課			○							・計画通り構想・計画完了	
			イ) 基本設計・実施設計	○				→			復興推進課 建設課 産業課			○		◆					・計画より早期の設計着手
			ウ) 建築工事	○				→			復興推進課 建設課 産業課	○					◆				・計画より早期の工事着手
32	vi 復興祈念公園	県	ア) 構想・計画・許認可等			○		→		復興推進課 産業課 建設課			○		◆					・工事着手時期の明確化	
			イ) 基本設計・実施設計	○				→			復興推進課 産業課 建設課	○					◆				
			ウ) 造成工事	○				→			復興推進課 産業課 建設課	○						◆			

I 町の再興（上位計画 IV章）

1. 双葉町内復興拠点の各ゾーンの整備の方向性

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(6) 町内復興拠点の広がりとしての段階的な整備

① 耕作再開モデルゾーン（上位計画 P59）

33	i 除染	国	ア) 同意取得	○					→	建設課 復興推進課	○										
			イ) 除染工事	○						→	建設課 復興推進課	○									
34	ii 解体	国	ア) 罹災判定		○				→	戸籍税務課		○									
			イ) 解体	○						→	建設課 復興推進課	○									
35	iii 段階的な拡張	町	ア) 構想・計画・許認可等	○					→	復興推進課 産業課	○										
			イ) 事業化	○						→	復興推進課 産業課	○									

② 町内復興拠点の各ゾーンの拡張エリア（上位計画 P59）

36	i 除染	国	ア) 同意取得	○					→	建設課 復興推進課	○										
			イ) 除染工事	○						→	建設課 復興推進課	○									

37	ii 解体	国	ア) 罹災判定		○				→	戸籍税務課		○					→	
			イ) 解体		○				→	建設課 復興推進課		○					→	
38	iii 拡張区域	国 町 民	ア) 構想・計画・許認可等		○				→	復興推進課 建設課 産業課		○					→	・構想・計画・許認可等 等に着手
			イ) 事業化		○				→	復興推進課 建設課 産業課		○				→		
39	iv 共同墓地	町	ア) 除染							住民生活課 建設課				○				・工事完了時期延期 ・分譲開始時期延期
			イ) 実施設計							住民生活課 建設課				○				
			ウ) 工事		○				→	住民生活課 建設課			○				→	
			エ) 分譲		○				→	住民生活課		○				→		

I 町の再興（上位計画 IV章）

1. 双葉町内復興拠点の各ゾーンの整備の方向性

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(7) 関連インフラの整備

① 復興シンボル軸の整備等（上位計画 P60）

40	i 除染	国	ア) 同意取得		○				→	建設課 復興推進課		○						
			イ) 除染工事		○				→	建設課 復興推進課		○						
41	ii 解体	国	ア) 罹災判定		○				→	戸籍事務課		○						
			イ) 解体		○				→	建設課 復興推進課		○						
42	iii 県道井手長塚線等整備	県	ア) 基本設計・実施設計		○			→		建設課			○					
			イ) 道路工事	○					→		建設課		○				→	

② 海岸堤防・海岸防災林の整備（上位計画 P61）

43	i 除染	国	ア) 同意取得			○				建設課 復興推進課			○					
			イ) 除染工事			○					建設課 復興推進課			○				

・計画通り設計完了
・計画より早期の工事着手

44	ii 解体	国	ア) 罹災判定		○				戸籍税務課		○				・対象物件なしのため 完了扱い
			イ) 解体		○	→			建設課 復興推進課		○				
45	iii 海岸・河川堤防	県	ア) 基本設計・実施設計		○	→			建設課		○		◆	・基本設計完了 ・工事完了時期延期	
			イ) 整備工事		○	→			建設課		○		◆		
46	iv 海岸防災林	県	ア) 基本設計・実施設計		○	→			産業課 建設課		○		◆	・基本設計完了	
			イ) 整備工事		○	→			産業課 建設課		○		◆		

II 生活再建（上位計画 V章）

1. 不自由な避難生活の改善に向けた取組

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	
(1) 住環境の改善																	
① 応急仮設住宅と借上げ住宅 (上位計画 P65)																	
47	i 応急仮設住宅等の環境改善	県町	ア) 再契約支援		○		→			生活支援課		○		→			
			イ) 点検ヒアリング・修繕等の住環境整備		○		→			生活支援課		○		→			
			ウ) 合併浄化槽等生活関連施設の法定点検の実施		○		→			生活支援課		○		→			
48	ii 復興支援バスの運行継続	町	ア) 応急仮設住宅と市街地を結ぶバス路線の運行		○		→			住民生活課		○		→			
② 住宅の確保とスムーズな転居 (上位計画 P66)																	
49	i 住宅・土地取得に関する支援	国県町	ア) 相談窓口(住宅再建相談会)の設置と情報提供		○		→			復興推進課		○		→			
			イ) 被災者生活再建支援金の申請期間の延長		○		→			住民生活課		○		→			
			ウ) 住まいの復興給付金制度		○		→			復興推進課		○		→			
			エ) 住宅確保に係わる税制優遇措置(避難指示解除準備区域への対応含む)		○		→			戸籍税務課		○		→			

50	ii 仮設暮らしの解消に向けた取組（公営住宅等への入居の支援など）	国 県 町	ア) 復興公営住宅等の恒久住宅への移行啓発		○					生活支援課		○										
			イ) 避難先の公営住宅への入居制度改正		○						復興推進課		○									
			ウ) 復興支援バス等の移動手段の確保	○							住民生活課 生活支援課	○										

II 生活再建（上位計画 V章）

1. 不自由な避難生活の改善に向けた取組

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(2) 双葉町外拠点の整備

① 双葉町外拠点の基本的な考え方（上位計画 P68）

51	i いわき市・郡山市・南相馬市・白河市における県営の復興公営住宅の整備	県	ア) 入居者の募集		○		→	復興推進課		○		→	・計画通り工事完了
			イ) 造成工事					復興推進課			○		
			ウ) 建設工事			○	→	復興推進課				○	
52	ii 町民のコミュニティ拠点としての活用	町	ア) 復興公営住宅に併設される集会所に関する県・受入自治体・関係町村との連携・活用		○		→	復興推進課		○		→	
			イ) 交流の場の提供					生活支援課			○		
			ウ) 町外拠点における双葉町イベントの援助	○			→	産業課 生活支援課	○				

② 双葉町外拠点の中心としての勿来酒井地区復興公営住宅（上位計画 P70）

53	i 勿来酒井地区復興公営住宅の整備	県	ア) 入居者の募集		○		→	復興推進課		○		→	・計画通り工事完了
			イ) 造成工事					復興推進課			○		
			ウ) 建設工事			○	→	復興推進課				○	

54	ii 併設施設の整備	県 町 民	ア) 高齢者の支援、見守りの確保等生活支援		○					健康福祉課 復興推進課		○						<ul style="list-style-type: none"> ・計画より早期の診療所設置完了 ・宿泊機能の確保削除 	
			イ) 郡立診療所の設置		○					健康福祉課 復興推進課			○						
			ウ) 商業施設の設置		○					産業課 復興推進課		○							
			エ) 町外拠点及び周辺における宿泊機能の確保		○					復興推進課									
			エ) 町民や支援団体による集会所や共用施設等の適切な管理運営の援助及び広報活動		○					生活支援課 秘書広報課 復興推進課		○							
55	iii 周辺施設との連携	町	ア) 双葉町役場いわき事務所との連携		○				総務課 生活支援課		○						<ul style="list-style-type: none"> ・ウ) 計画通り着手 		
			イ) 町立幼稚園・小・中学校との連携		○				教育総務課		○								
			ウ) 特別養護老人ホーム及びグループホームとの連携		○				健康福祉課			○							

II 生活再建（上位計画 V章）

2. 自立した生活の再建に向けた取組

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

(1) 生活の再建

① 生活再建に必要な支援の継続・拡充等（上位計画P73）

56	i 高速道路の無料化等	国 町	ア) 高速道路の無料化措置の継続		○					総務課		○						
			イ) フリーパス（交通・身分証明書）導入	○						総務課 戸籍税務課 住民生活課	○							
57	ii 医療費等の減免措置	国 県 町	ア) 医療費の一部負担の減免		○					健康福祉課		○						
			イ) 国民健康保険税の減免		○					健康福祉課		○						
			ウ) 後期高齢者医療等医療保険料の減免		○					健康福祉課		○						
			エ) 国民年金保険料の減免		○					健康福祉課		○						
			オ) 介護保険サービス利用料及び保険料の減免		○					健康福祉課		○						
			カ) 障害者福祉サービス利用負担金の減免		○					健康福祉課		○						

58	iii 生活サポート補助金	町	ア) ふるさとの結びつき維持 (交通費、宿泊費の補助など)	○	→	住民生活課	○	→
			イ) 風評被害緩和対策 (福島県産品の購入費等の一部補助など)	○	→	住民生活課	○	→
			ウ) 生活空間の維持・向上 (交流会等の参加費、高齢者等のタクシー代の一部の補助など)	○	→	住民生活課	○	→
			エ) 人材育成・就業支援 (子供の学校外教育に係る経費の半額、職業訓練等の補助など)	○	→	住民生活課	○	→
			オ) その他のメニューの見直し	○	→	住民生活課	○	→
② 迅速・確実・十分な賠償 (上位計画 P75)								
59	i 被害実態に即した賠償の要請	町	ア) 未請求者への賠償請求要請の促進	○	→	復興推進課	○	→
			イ) 町民の被害実態に沿った賠償と指針の改善	○	→	復興推進課	○	→
			ウ) 賠償金の相続税や贈与税の特例措置の要望	○	→	復興推進課 戸籍税務課	○	→
			エ) 公共賠償の調整	○	→	総務課 産業課 建設課	○	→
60	ii 相談の対応	国 町	ア) 賠償手続支援のための双葉町弁護士との連携	○	→	復興推進課	○	→
			イ) 賠償事例・Q&A の充実	○	→	復興推進課	○	→
			ウ) 町民への説明会・相談会の開催の周知	○	→	復興推進課	○	→

II 生活再建（上位計画 V章）

2. 自立した生活の再建に向けた取組

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(2) 事業活動支援と就業支援

① 事業活動支援（上位計画 P77）

61	i 事業再開等支援	町 民	ア) 関係機関との連携による事業再開支援制度の拡充と周知等による制度活用促進の窓口		○				→	産業課		○							
			イ) 商工会の機能強化（人材育成、後継者対策、事業再開促進、風評被害対策、経営支援など）		○					→	産業課		○						
			ウ) 商品開発等への支援		○					→	産業課		○						
			エ) 国道6号沿の復興			○					→	産業課 建設課 復興推進課		○					
62	ii 営農再開等支援	国 町	ア) 営農再開支援制度等の要件緩和や周知等による制度活用促進		○				→	産業課		○							
			イ) 営農再開者への支援等		○					→	産業課		○						
			ウ) 保全管理組合等による農地の管理・保全		○					→	産業課		○						・ウ) 農業復興組合を 保全管理組合等へ修 正し、着手時期明確 化
			エ) 農業再生モデルゾーンにおける取組		○					→	産業課		○						
			オ) 農業用施設等の除染		○					→	産業課 建設課		○						

② 就業支援 (上位計画 P79)

63	i 就業支援	国 町	ア) 福島広域雇用促進支援協議会事業		○				→	産業課		○				→	
			イ) 就職支援メニューの対象者拡充や周知、雇用情報の提供		○				→	産業課		○			→		
			ウ) 町内での雇用創出対策	○				→	産業課	○				→			

II 生活再建（上位計画 V章）

3. 健康的で生き生きとした生活の実現に向けた取組

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(1) 保健・医療・介護・福祉体制の確保

① 保健・医療・介護・福祉サービスの確保（上位計画 P81）

64	i 避難先自治体における保健・医療・介護・福祉サービスの確保	町民	ア) 郡内町村実施の総合健診が受診できる体制づくり		○					健康福祉課		○					・オ) 計画より早期の完了
			イ) いわき地域の総合健診や乳がん検診の受診環境整備		○					健康福祉課		○					
			ウ) 福島市、郡山市、いわき市の医師会の協力による「避難者検診」の実施		○					健康福祉課		○					
			エ) 健康管理システムの活用とサービス適用の充実		○					健康福祉課		○					
			オ) いわき市における仮設の特別養護老人ホームの事業再開への支援		○					健康福祉課			○				
			カ) 郡山市における地域密着型サービス事業所の設置				○			健康福祉課			○				
			キ) 介護保険財政の安定的な運営体制の構築		○					健康福祉課		○					
65	ii 保健師等の人材の長期的な確保	県町	ア) 保健師の派遣要請		○					健康福祉課 総務課		○					
			イ) 保健事業検討会の開催		○					健康福祉課		○					
			ウ) 社会福祉法人の事務局体制の強化と介護スタッフの人材確保支援		○					健康福祉課		○					
			エ) 恒久的職員確保		○					健康福祉課 総務課		○					

② 長期的な健康管理体制の確保等 (上位計画 P82)													
66	i 受診体制・フォローアップ体制の確保等	町	ア) 放射線に関する相談窓口の開設		○		→	健康福祉課		○		→	
			イ) WBC検査の受検機会の拡充		○		→	健康福祉課		○		→	
			ウ) 県内外における近隣医療機関での受診体制づくり		○		→	健康福祉課		○		→	
			エ) 健康手帳の活用		○		→	健康福祉課		○		→	
			オ) 町の総合健診と県民健康診査の同時受診が可能な体制の整備及びフォローアップ体制の強化		○		→	健康福祉課		○		→	
			カ) 原発避難者特例法の周知徹底		○		→	健康福祉課		○		→	
			キ) 受診のための交通手段の支援		○		→	健康福祉課		○		→	
67	ii 相談会・講演会等の開催	町	ア) 放射線医学の専門家による講演、相談会の開催		○		→	健康福祉課		○		→	
			イ) 個人を対象とした研修会やリスクコミュニケーションの開催		○		→	健康福祉課		○		→	

II 生活再建（上位計画 V章）

3. 健康的で生き生きとした生活の実現に向けた取組

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(2) 高齢者等の健康・生きがいづくり

① 健康維持の支援体制（上位計画 P82）

68	i 各種団体や避難先自治体と連携した個別訪問	町	ア) 問題行動者や要支援者に対する、家庭訪問の継続		○					健康福祉課		○						<ul style="list-style-type: none"> ・キ) 計画より早期の着手 ・ク) 着手時期明確化 	
			イ) 高齢者世帯、単独世帯、母子父子家庭等に対する見守り活動の継続・強化		○						健康福祉課		○						
			ウ) 生活支援相談員による訪問活動の実施		○						健康福祉課		○						
			エ) 社会福祉協議会・地域包括支援センター等の連携強化		○						健康福祉課		○						
			オ) 「子ども健やか訪問事業」の実施		○						健康福祉課		○						
			カ) 仮設住宅における被災者生活支援員による「安否確認」の実施		○						生活支援課		○						
			キ) 分散避難をしている中での健康被害防止	○							健康福祉課		○						
			ク) 避難先高齢者向け配食サービス	○							健康福祉課	○							
			ケ) 健康づくり事業の推進		○						健康福祉課		○						

69	ii サポートセンターの 設置・安否確認シス テムの活用	町	ア) サポートセンターによる健康支援、生活相 談・介護予防事業等の実施	○	→	健康福祉課	○	→
			イ) 緊急通報システムの新規設置も含め、民生委 員、児童委員、生活支援相談員等との協力体 制による事業継続	○	→	健康福祉課	○	→
70	iii 心のケア支援プログ ラムの実施	町	ア) 心の健康に関する普及啓発のための広報活動 の強化	○	→	健康福祉課	○	→
			イ) 実務者連絡会定期開催による関係者間のネッ トワークの構築	○	→	健康福祉課	○	→
			ウ) ケース検討会による専門職及び関係機関との 連携強化	○	→	健康福祉課	○	→
② 介護予防等のための取組（趣味・生きがいづくり）（上位計画 P83）								
71	i 健康教室等の介護予 防等に向けた取組	町	ア) 介護予防のための健康教室の開催	○	→	健康福祉課	○	→
			イ) サロンや相談事業の継続的開催	○	→	健康福祉課	○	→
72	ii 趣味などのテーマ別 の集いの企画等	町	ア) 町民の交流拠点の設置	○	→	生活支援課	○	→
			イ) テーマ別の集いの企画等のサロン、各種教室 等の運営支援	○	→	生活支援課 健康福祉課	○	→
			ウ) 避難先高齢者等の生きがいづくり支援策・相 談体制の構築	○	→	健康福祉課	○	→
73	iii 避難先住民との交流 促進	町	ア) 参加費の補助等の交流機会創出支援	○	→	生活支援課	○	→
			イ) 避難先自治体や支援団体等と連携したイベン トの開催	○	→	生活支援課	○	→
			ウ) 交流の場のニーズへの対応	○	→	生活支援課	○	→

Ⅲ 町民のきずな・結びつき（上位計画 VI章）

1. 町民のきずなの維持・発展に向けた取組

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

(1) 町民の交流機会の確保

① 交流活動への支援（上位計画 P87）

74	i 交流組織の設立・運 営支援	町	ア) 自治会組織の設立・運営支援		○		→	生活支援課		○		→				
			イ) 「双葉町自治会連絡協議会」の活動支援		○		→	生活支援課		○		→				
			ウ) 町民交流施設における活動支援		○		→	生活支援課		○		→				
			エ) 行政区総会への参加促進と活動助成金や集いの事業実施		○		→	総務課		○		→				
			オ) コミュニティ活動維持のための活動資金の確保・事業紹介		○		→	生活支援課		○		→				
			カ) コミュニティ支援に関する各種補助制度の紹介		○		→	復興推進課		○		→				
			キ) 今後の行政区、自治組織の在り方	○			→	総務課 生活支援課		○		→				

75	ii 交流機会の創出	町	ア) 町主体の避難者交流会の企画、開催	○		→	生活支援課 復興推進課	○		→	・オ) 情報交換会削除
			イ) 各種イベント等を通じた交流の促進	○		→	生活支援課 教育総務課	○		→	
			ウ) 県外での避難者交流の場への参加	○		→	生活支援課	○		→	
			エ) 双葉郡全体イベントの実施	○		→	復興推進課	○		→	
			オ) 白河市で実施している「情報連携会」の他の地域での開催	○		→	復興推進課				
② 交流拠点の確保・活用 (上位計画 P88)											
76	i 交流拠点の確保・活用	町	ア) 交流施設の在り方	○		→	生活支援課	○		→	
			イ) 新たな地域における交流拠点の整備	○		→	生活支援課	○		→	
			ウ) 町民交流施設までの交通手段の確保	○		→	住民生活課 生活支援課	○		→	

Ⅲ 町民のきずな・結びつき（上位計画 VI章）

1. 町民のきずなの維持・発展に向けた取組

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

(2) 町からの情報提供の充実・円滑化

① 情報提供の充実化（上位計画 P88）

77	i 町民のニーズに沿った情報提供	町	ア) 線量の最新情報	○					秘書広報課 住民生活課 復興推進課	○								
			イ) 町民の活動状況	○					秘書広報課	○								
			ウ) 各地で開催されるイベント情報の提供（県内外の避難先情報含む）	○					秘書広報課	○								
			エ) 有害鳥獣の状況・注意喚起・発信	○					秘書広報課 産業課	○								
			オ) 避難先交流サイトの設置	○					秘書広報課	○								
			カ) 賠償手続等に関する情報提供	○					秘書広報課 復興推進課	○								
			キ) 町のホームページの随時見直し	○					秘書広報課	○								

78	ii 分かりやすい情報提供	町	ア) 復興ポータルサイトの運営（原子力発電所及び除染の情報、町の復興状況の発信など）	○	→	復興推進課 秘書広報課	○	→	・イ) 計画通り着手
			イ) 町内空間線量率の推移と放射線量マップの策定	○	→	復興推進課 住民生活課	○	→	
② 情報発信の円滑化（上位計画 P89）									
79	i 多様な手段による情報発信	町	ア) 広報ふたば、町のホームページ、タブレット端末等による情報提供の推進	○	→	秘書広報課	○	→	
			イ) SNS等の活用による次世代イベント情報の提供	○	→	秘書広報課	○	→	
			ウ) コミュニティ情報誌「つなげよう つながろう ふたばのわ」の継続発行	○	→	秘書広報課	○	→	
			エ) 地域コミュニティFM放送（FMいわき）による情報発信	○	→	秘書広報課	○	→	
			オ) 「ふるさと絆通信」の継続発行	○	→	秘書広報課	○	→	
80	ii ソーシャルメディア等の活用による対話型広報	町	ア) タブレット端末の普及と利用促進と活用方策	○	→	秘書広報課	○	→	
			イ) ソーシャルメディアの内容充実	○	→	秘書広報課	○	→	

Ⅲ 町民のきずな・結びつき（上位計画 VI章）

2. 次世代を育み、ふるさとを繋いでいくための取組

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

(1) 双葉町を担う次世代の育成

① 次世代リーダーの育成（上位計画 P92）

81	i 次世代リーダーの育 成	町	ア) 復興支援員制度の継続活用と支援員の活動支援	○					秘書広報課 生活支援課 復興推進課	○						・エ) オ) カ) 計画通 り着手
			イ) 避難先のNPO団体等との連携促進	○					復興推進課	○						
			ウ) SNSのグループを活用した、若手の協議会等の設立・活動支援（ふたばしゃべり場・ぐるぐるユニット等）	○					復興推進課	○						
			エ) 町民有志によるNPO法人の設立支援	○					復興推進課	○						
			オ) 民間の担い手組織（まちづくり会社等）の組成と活用	○					復興推進課	○						
			カ) イベントを担う人材の発掘と養成	○					復興推進課	○						
			キ) 次世代向け双葉町ツアーの実施	○					復興推進課	○						

② 子育て支援 (上位計画 P93)													
82	i 子育て支援	町	ア) 子ども・子育て支援事業計画の推進		○		→	健康福祉課		○		→	・イ) 計画通り着手
			イ) 避難先での子育て支援サービスのサポート	○			→	健康福祉課		○		→	
			ウ) いわき市における郡内7町村協定事業の「ちびっ子相談会」の開催		○		→	健康福祉課		○		→	
			エ) 予防接種・健診お知らせサービス		○		→	健康福祉課		○		→	
			オ) ママサロン、ふたば幼稚園における子育てサロンの開催		○		→	健康福祉課 教育総務課		○		→	

Ⅲ 町民のきずな・結びつき（上位計画 VI章）

2. 次世代を育み、ふるさとを繋いでいくための取組

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(2) 教育環境の充実

① 双葉町立学校における魅力ある教育の推進（上位計画 P94）

83	i 町独自の教育方針・ 教育内容・地域教育 の推進	町	ア) 少人数教育、ICT教育、国内交流の実施など、特色ある教育環境づくり	○				→	教育総務課	○				→
			イ) 学校教育における地域人材の活用	○				→	教育総務課	○				→
			ウ) ALTを活用した英語教育の充実	○				→	教育総務課	○				→
			エ) 幼・小・中連携による教育の推進	○				→	教育総務課	○				→
			オ) 双葉町の歴史・伝統・文化を学ぶ教育の推進	○				→	教育総務課	○				→
			カ) 海外研修の実施	○				→	教育総務課	○				→
84	ii 学びを支援する環境 整備・学習支援	町	ア) インターネット環境やICT機器の充実	○				→	教育総務課	○				→
			イ) スクールカウンセラー配置による心のケア対策	○				→	教育総務課	○				→
			ウ) 放課後学習会の開催	○				→	教育総務課	○				→

② 避難先における子どもたちの支援・きずなの維持 (上位計画 P95)													
85	i 安心して教育を受けられる体制の整備	町	ア) 幼稚園児に対する授業料等の補助	○			→	教育総務課	○			→	
			イ) 小中学生に対する就学援助費の支給	○			→	教育総務課	○			→	
			ウ) 被災児童生徒就学支援等事業交付金の国に対する継続支援の要望	○			→	教育総務課	○			→	
			エ) 町ホームページによる教育支援制度や相談受付の周知及び相談体制の整備	○			→	教育総務課	○			→	
			オ) 進学情報提供の充実・進学手続き支援	○			→	教育総務課	○			→	
86	ii 子どもたちのきずなの維持	町	ア) 「集いの場」の継続的な提供	○			→	教育総務課	○			→	
			イ) 魅力ある双葉町成人式の開催	○			→	教育総務課	○			→	
			ウ) 保護者同士の交流の場の工夫と改善	○			→	教育総務課	○			→	
③ 社会教育の推進 (上位計画 P95)													
87	i 生涯学習事業の実施	町	ア) 避難地域における生涯学習事業(婦人学級等)の実施	○			→	教育総務課	○			→	
			イ) 子どもや若い世代が積極的に参加したくなる事業の実施	○			→	教育総務課	○			→	
88	ii スポーツ振興	町	ア) 生涯スポーツ事業の推進	○			→	教育総務課	○			→	
			イ) NPO法人双葉ふれあいクラブとの連携	○			→	教育総務課	○			→	

Ⅲ 町民のきずな・結びつき（上位計画 VI章）

2. 次世代を育み、ふるさとを繋いでいくための取組

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(3) ふるさとの荒廃の防止等

① ふるさとの現状調査・管理・保全等（上位計画 P96）

89	i インフラ等の被害状況調査・復旧	国 町	ア) 避難指示解除準備区域内の町道等の災害査定に向けた、測量設計と査定実施の準備	○					建設課	○						・オ) 計画通り着手
			イ) 避難指示解除準備区域内の下水道管の被害調査	○					建設課	○						
			ウ) 帰還困難区域の重要度の高い町道の被害箇所の測量設計と査定実施の準備	○					建設課	○						
			エ) 上水道施設の双葉地方水道事業団との協議推進	○					建設課	○						
			オ) 下水道施設の復旧時期及び計画策定	○					建設課	○						
			カ) 町内定期巡回と道路等のインフラの応急復旧	○					建設課	○						
			キ) 国道6号4車線化・歩道・自転車道整備	○					建設課	○						
			ク) 農林業施設の管理・保全の実施	○					産業課	○						

90	ii 倒壊建物の撤去・危険建物の応急修理・除去等	町	ア) 片付けゴミの処分等についての国との協議推進	○	→	住民生活課	○	→
			イ) 建物解体の実施	○	→	建設課	○	→
			ウ) 廃棄物の処理の国への要請	○	→	住民生活課	○	→
			エ) 家屋被害認定調査・罹災証明の発行	○	→	戸籍税務課	○	→
			オ) 「思い出の品」の早期返却や引き渡し	○	→	住民生活課	○	→
91	iii 防犯・防火対策	町	ア) 既存の防火水槽の点検	○	→	住民生活課	○	→
			イ) 仮設防火水槽の設置	○	→	住民生活課	○	→
			ウ) 町内パトロールの実施(防犯・防火体制、一時帰宅時の対応など)	○	→	住民生活課	○	→
			エ) 警察等の関係機関との連携強化による防犯・防災体制の充実化	○	→	住民生活課	○	→
			オ) 広域消防と連携した防火対策	○	→	住民生活課	○	→
			カ) 双葉町消防団の町内での活動再開	○	→	住民生活課	○	→
92	iv 野生鳥獣への対策	国町	ア) 有害鳥獣の駆除等対策の実施	○	→	産業課	○	→

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考	
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32		
93	v 環境保全・放射線量 の低減	国 町	ア) 今後の除染の進め方についての国との協議	○						建設課	○							
			イ) 除染技術の開発の国等への要請	○						建設課	○							
			ウ) (仮称) 双葉インターチェンジ建設予定地、 水道管理設町道、町内共同墓地候補地の除染	○							建設課	○						
			エ) 屋内外の放射線量の測定	○							住民生活課 建設課	○						
			オ) 放射性物質測定の実施(食品や水道水、土壌、 農地等)	○							住民生活課 産業課 復興推進課	○						
② 一時帰宅の改善 (上位計画 P97)																		
94	i 一時帰宅の改善	町	ア) 一時帰宅時の休憩場所の確保	○						住民生活課 産業課 建設課 教育総務課	○							
			イ) 交通規制及び警護の充実化の要請	○						住民生活課	○							
			ウ) 仮設トイレの維持管理	○						住民生活課	○							
			エ) 防災放送到達エリアの拡充	○						住民生活課	○							
			オ) 主要道路の自由通行化	○						住民生活課	○							
			カ) 宿泊機能の確保	○						復興推進課	○							
			キ) 立ち入り規制の見直し(当日受付、手続の簡 素化、回数制限・時間の撤廃)	○						住民生活課	○							

③ 墓参への支援等 (上位計画 P97)														
95	i 既存墓地の保全	町	ア) 継続的な除染、除草等の墓地の保全・管理及び進入路の除草		○				→	住民生活課		○		→
96	ii 新たな墓地の整備・管理	町	ア) 共同墓地の整備と適切な管理		○				→	住民生活課 建設課		○		→

Ⅲ 町民のきずな・結びつき（上位計画 VI章）

2. 次世代を育み、ふるさとを繋いでいくための取組

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

(4) 双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承（上位計画 P98）

① 双葉町の歴史・伝統・文化の記録と継承

97	i 文化財・伝統文化等 の保存・管理	町	ア) 清戸迫横穴の保存・管理	○					教育総務課	○								
			イ) 町指定文化財等の保存・管理	○					教育総務課	○								
			ウ) 個人・団体所有の文化財等の保存・管理	○					教育総務課	○								
			エ) 歴史民俗資料館収蔵資料データベースの構築、保守管理及び公開・活用	○					教育総務課	○								
			オ) 暮らし・民俗芸能等記録の収集・デジタル化	○					秘書広報課 教育総務課	○								
			カ) 中間貯蔵施設建設予定地内に所在する文化財等の適切な調査・保存	○					教育総務課	○								
			キ) 町復興事業予定地内に所在する文化財等の適切な調査、保存	○					教育総務課	○								
			ク) 双葉中・体育館「緞帳」のアーカイブ化	○					教育総務課	○								

98	ii 学校教育との連携・ 伝統行事開催等の支 援	町	ア) ダルマ市等のふるさと祭りの支援	○	→	産業課	○	→
			イ) 相馬野馬追祭の伝統の継承	○	→	産業課 教育総務課	○	→
			ウ) 体験活動を通じた歴史・伝統・文化を学ぶ場 づくり	○	→	教育総務課	○	→
			エ) 盆踊りへの補助金交付の継続	○	→	教育総務課	○	→
			オ) 民俗芸能団体等への活動支援	○	→	教育総務課	○	→
			カ) 教育ビジョンにもとづく学校カリキュラムで の双葉町の伝統文化の継承	○	→	教育総務課	○	→
			キ) 町民作品展覧会の開催	○	→	教育総務課	○	→
			ク) 文化の伝承に関する各種補助・助成制度の関 係機関への継続要望	○	→	教育総務課	○	→
			ケ) 芸術文化団体連絡協議会の存続及び強化	○	→	教育総務課	○	→
			コ) 民俗芸能発表会の開催	○	→	教育総務課	○	→

Ⅲ 町民のきずな・結びつき（上位計画 VI章）

2. 次世代を育み、ふるさとを繋いでいくための取組

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(5) 震災・事故の教訓と復興の過程の記録・発信・伝承（上位計画 P99）

① 震災・事故の教訓と復興の過程の記録・発信・伝承

99	i アーカイブ化・記録誌の編纂	町	ア) アーカイブ事業の実施（収集・展示・保管）	○			→	教育総務課 秘書広報課		○		→				・イ) 完了
			イ) 震災と原発事故と町の復興の記録誌の編纂	○			→	秘書広報課			○					
			ウ) 大学等との連携による震災関係資料の保全及び調査事業の継続		○			→	教育総務課		○			→		
100	ii 震災・事故の経験や教訓・復興への取組を発信	町	ア) 震災・事故の教訓に関する資料の展示	○			→	教育総務課	○			→				・エ) 実施時期明確化し、着手
			イ) 事故の経験・教訓を全国に発信する「語り部」の育成	○			→	教育総務課	○			→				
			ウ) 避難生活の現状や復興へ向けた取組の広報活動の強化		○			→	秘書広報課 復興推進課		○			→		
			エ) 原子力災害復興ツーリズムの検討	○			→	復興推進課			○			→		
			オ) 原子力災害復興・防災教育等に関するシンポジウムの開催	○			→	復興推進課	○					→		

IV 計画の実現に向けて（上位計画 VII章）

1. 関係者の連携による計画の推進と進捗管理

検索番号	施策名	事業主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未着手	進行中	完了	H29	H30	H31		未着手	進行中	完了	H30	H31	H32	

(1) 関係者の連携による計画の推進（上位計画 P102）

① 関係者の連携による計画の推進

101	i 住民意向調査の継続的な推進	国町	ア) 意向調査の継続的な実施		○		→	復興推進課		○		→	・ウ) 計画通り着手
			イ) 回収率向上のための方策		○		→	復興推進課		○		→	
			ウ) ICT等を活用した意見集約	○			→	復興推進課 秘書広報課		○		→	
102	ii 若手の協議会等との連携	町	ア) 若い世代が参画する仕組みの工夫		○		→	復興推進課		○		→	
103	iii 委員会の設置	町	ア) 第二次復興まちづくり計画の策定・進捗管理		○		→	復興推進課		○		→	
			イ) 町民が参加しやすいワークショップの在り方		○		→	復興推進課		○		→	
104	iv 双葉町復興まちづくり計画推進会議による全庁的な取組体制	町	ア) 計画推進会議・計画推進会議幹事会の継続開催		○		→	復興推進課		○		→	

IV 計画の実現に向けて（上位計画 VII章）

1. 関係者の連携による計画の推進と進捗管理

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

(2) 進捗管理（上位計画 P102）

① 進捗管理

105	i 実施計画策定	町	ア) 実施計画の策定・改定		○		→	復興推進課		○		→					
106	ii 事業進捗の進行管理	町	ア) 事業進捗管理		○		→	復興推進課		○		→					

IV 計画の実現に向けて（上位計画 VII章）

2. 連携・協働

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

(1) 国・県・周辺市町村との連携・協働

① 国・県との連携・協働（上位計画P103）

107	i 国・県の各種構想・ 計画との整合	町	ア) 国・県との連携体制の整備		○				→	復興推進課		○							
108	ii 各種制度拡充、規制 緩和、財政支援等の 要請	町	ア) 国・県に対する要請事項の整理・要望活動		○				→	秘書広報課 復興推進課		○							
109	iii 計画実現に向けた人 材確保	町	ア) 職員のスキル及びモチベーション向上のための研修の実施		○				→	総務課		○							
			イ) 人事評価の実施		○				→	総務課		○							
			ウ) 国・県に対する職員派遣要請と、全国の自治体からの派遣職員の要請		○					→	総務課		○						
			エ) 正規職員採用の実施		○					→	総務課		○						
			オ) 臨時職員の雇用		○					→	総務課		○						

② 周辺市町村との連携・協働 (上位計画 P103)														
110	i 周辺市町村との連携	町	ア) 連絡協議会・勉強会等による情報共有		○					復興推進課		○		
111	ii 避難先自治体との連携	町	ア) 避難先自治体との関係性の強化		○					全課		○		

(2) 町民との協働・民間活力の積極的活用 (上位計画 P103)														
① 町民との協働・民間活力の積極的活用														
112	i 協働による計画の推進	町	ア) 協働の推進方策		○					復興推進課		○		
113	ii 復興支援員制度の活用による人材の確保と育成	町	ア) 復興支援員の県内外への配置		○					秘書広報課 生活支援課 復興推進課		○		
			イ) 自治会や町民交流会等の活動支援		○					生活支援課 秘書広報課 復興推進課		○		
114	iii 協力支援体制の構築	町	ア) 学識者や専門家のリスト化と、協力支援ネットワークの構築		○					復興推進課		○		

IV 計画の実現に向けて（上位計画 VII章）

3. 今後検討を進めるべき課題

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

（1）帰還計画の作成と、防災・避難計画の見直し等（上位計画P104）

① 帰還計画の作成と、防災・避難計画の見直し等

115	i 帰還計画の作成	町	ア) 帰還計画の作成	○		→		復興推進課	○			→				・帰還計画の作成時期 明確化
116	ii 防災・避難計画の見直し	町	ア) 地域防災計画・原子力防災計画の見直し	○			→		住民生活課 復興推進課	○			→				

(2) 各種の公共・公益施設の再開方針の整理等 (上位計画 P104)

① 各種の公共・公益施設の再開方針の整理等

117	i 町の公共・公益施設の再開方針の整理・検討	町民	ア) 役場機能	○			→	総務課		○		→	・ア) イ) ウ) 計画通り着手 ・オ) 実施時期明確化し、着手
			イ) 幼稚園、小中学校	○			→	教育総務課		○		→	
			ウ) 町民が利用する公共施設 (公民館、図書館、町民グラウンドなど)	○			→	全課		○		→	
			エ) 生活ごみ収集機能	○			→	住民生活課	○			→	
			オ) 生活関連機能の回復	○			→	復興推進課		○		→	
			カ) 斎場の在り方	○			→	住民生活課	○			→	
118	ii その他医療・介護施設等の再開方針の整理・検討	町	ア) 医療 (病院・診療所) の再開	○			→	健康福祉課	○			→	
			イ) 介護施設等の再開	○			→	健康福祉課	○			→	
			ウ) 二次医療体制の再構築	○			→	健康福祉課	○			→	
119	iii 生活交通の在り方の検討	県町	ア) 地域公共交通網の在り方	○			→	復興推進課 住民生活課	○			→	
			イ) 生活交通の確保	○			→	復興推進課 住民生活課	○			→	

IV 計画の実現に向けて（上位計画 VII章）

3. 今後検討を進めるべき課題

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

（3）帰町を見合わせる町民への支援・情報提供の在り方（上位計画 P104）

① 帰町を見合わせる町民への支援・情報提供の在り方

120	i 帰町を迷っている方 等への支援の検討	町	ア) 帰町を迷っている方等へのサポート	○		➤	復興推進課	○		➤				
			イ) 二地域居住のサポート	○		➤	復興推進課	○		➤				
			ウ) 空き地・空き家対策	○		➤	復興推進課	○		➤				
			エ) 農地中間管理事業の活用	○		➤	産業課 復興推進課	○		➤				

（4）新規転入者の受入れに向けて（上位計画 P105）

① 新規転入者の受入れに向けて

121	i 新規転入者の受け入 れに向けた検討	町	ア) 新町民の受け入れ方策の推進	○		➤	復興推進課		○	➤				・実施時期明確化し、 着手
-----	---------------------------	---	------------------	---	--	--	--------	-------	--	---	--	--------	--	--	--	------------------

IV 計画の実現に向けて（上位計画 VII章）

3. 今後検討を進めるべき課題

検索 番号	施策名	事業 主体	主な事業	進捗状況 (H28 現在)			今後3か年度			担当課	進捗状況 (H29 現在)			今後3か年度			備 考
				未 着 手	進 行 中	完 了	H 29	H 30	H 31		未 着 手	進 行 中	完 了	H 30	H 31	H 32	

（5）さらなる復興加速化に向けた取組 （上位計画 P105）

①さらなる復興加速化に向けた取組

122	i 復興のシンボル事業 の検討	町	ア) シンボル事業の実施	○			→	復興推進課		○			→	・計画通り着手
-----	-----------------------	---	--------------	---	--	--	---	-------	--	---	--	--	---	---------