

12月までの6回にわたる委員会の審議

※委員会、部会のスケジュールは変更ありうる

計画策定の論点を整理する

これまでの委員会を踏まえて、計画案に盛り込む内容の委員からの提案(本日の委員会で依頼)

1月第7回委員会・第4回部会

計画案に盛り込む項目(目次立て)を整理する

委員からの提案を踏まえて、委員会において、計画案に盛り込む項目(目次立て)を審議

1月第8回委員会

計画案の骨子を定める

計画案に盛り込む項目を受けて、骨子を審議

「7000人の復興会議」、住民意向調査の結果のとりまとめ

2月第9回委員会

町民の意見を総括する

「7000人の復興会議」及び住民意向調査による町民の意見を委員会で分析し、総括する

2月第10回委員会・第5回部会

2月第11回委員会・第6回部会

項目ごとに計画の内容を肉付けする(答えを出す)

町民の意見から、項目ごとに計画の内容を決めていく(委員会で総論を、部会で各論を議論)

3月第12回委員会

計画素案をとりまとめる

部会の各論も受けて、計画の素案として計画全体を審議する

計画案の文章について委員による審査

3月第13回委員会

計画案(答申)をとりまとめる

町長へ答申する計画案を決定する

町民全体への意見聴取(パブリックコメント)や町議会との調整を経て、町長が計画を決定する

計画を決定する