双葉町復興まちづくり計画(第一次)に基づく事業計画(実施計画)の策定スケジュール(改)

| | 第1期 (復興計画に書かれた施策を具体化し、 来年度(26年度)から早急に事業着手すべきものを中心に議論する) 10月~12月 1月 2月 3月 | | | | 第2期 (復興計画の在り方 を議論する) 4月~10月 |
|----------------------------|---|---------------------|-----------|-------------------------------|--|
| 双葉町復興推進委員会 | ● (意見交換) (きずなの (双葉 維持・発展に 拠点の ついて等) 生活再 ついて | 形成、 への提言の 建に 審議) | (提言とりまとめ) | | 4月以降は、 - 第2期として、 - |
| 津波被災地域復興小委員会 | • | | | 4月以降に津波 被災地域の事業 計画とりまとめ | ・双葉町の復興 の在り方 ・復興計画の見 |
| 世代別会議(ワークショップ) | | | | | 直しの考え 方 |
| インターネットを活用した 町民の意見聴取 | • | -] | | | ・事業計画の進 捗管理の在 り方 |
| 双葉町住民意向調査 | •] | | | | などについて、 検討 |
| 双葉町復興まちづくり計画 推進会議(庁内会議) | | | | ● (事業計画 の決定) | |